Plan de realizare

	An																																			
	2008												2009												2010											
Sarcini	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inventarierea resurselor genetice																																				
Introducerea şi menţinerea genotipurilor în colecţie																																				
Realizarea încrucişărilor																																				
Semănatul seminţelor şi recoltarea primelor clone																																				
Multiplicarea şi evaluarea în câmp																																				
Evaluarea în laborator (Valoarea utilizării)																																				
Delegaţia belgiană în România																																				
Delegaţia română în Belgia																																				
Stagiu de 3 luni																																				